



Plats och tid Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön, kl.13.00- 16.30
Ajournering kl 14.35- 15.00

Beslutande

Beslutande

Börje Aronsson (KV), ordförande
Osborn Eklund (M), vice ordförande
Henri Andreasson (C)
Jan Knudsen (KV)
Bert-Åke Johansson (S)
Jan Bengtsson (S)
Håkan Körberg, (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Bjarne Palmen (C)

Övriga deltagare

Personal

Magnus Stenmark, tf förvaltningschef
Magnus Grönvall, controller §§ 75-78
Ulf Wedin, projektledare
Claes-Håkan Elvesten, gatu-och parkchef
Hanna Franzén, fritidschef
Fam Hlawnceu, nämndsamordnare
Eva Nordén, fastighetschef
Marketta Lundström, lokalvårdschef
Mikael Johnsson, renhållningschef

Utses att justera

Jan Bengtsson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2018-09-05, kl 13.00

Under-
skrifter

Sekreterare

Fam Hlawnceu

Paragrafer §§ 75- 89

Ordförande

Börje Aronsson (KV)

Justerande

Jan Bengtsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Datum för
anslags uppsättande

2018-09-05

Datum för
anslags nedtagande 2018-09-27

Förvaringsplats
för protokoll

Tekniska kontoret, Herrljunga kommun

Underskrift



Innehållsförteckning

§ 75 Ändringar i dagordningen.....	3
§ 76 Förvaltningschefen informerar	4
§ 77 Månadsuppföljning juli.....	5
§ 78 Sparåtgärder för att styra budget i balans	7
§ 79 Lägesuppdatering Horsbyprojektet.....	9
§ 80 Äskande om investeringsmedel för solceller på Horsbygskolan	10
§ 81 Begäran om förtydligande av startbeslut för Horsby skola/förskola Etapp 2 och etapp 3 ..	11
§ 82 Startbeslut Gång- och cykelbana på Horsbystigen	12
§ 83 Startbeslut parkering vid Simhallen.....	13
§ 84 Avtal om grönyteskötsel	14
§ 85 Information från Renhållningschef.....	15
§ 86 Meddelanden	16
§ 87 Parkytor	17
§ 88 Synpunkt om personal	18
§ 89 Badbryggor vid Säm-Camping	19

BA



TN §75

Ändringar i dagordningen

Börje Aronsson (KV) föreslår att följande ärenden läggs till dagordningen;

- Information från renhållningschef

Bjarne Palmén (C) föreslår att följande ärenden läggs till dagordningen;

- Parkytor

Bert-Åke Johansson (S) föreslår att följande ärenden läggs till dagordningen;

- Synpunkt om personal

Henri Andreasson (C) föreslår att följande ärenden läggs till dagordningen;

- Badbryggor vid Säm-camping

Beslutsgång

Ordföranden frågar om de förslagna ändringarna i dagordningen antas och finner att så sker.

Tekniska nämndens beslut

1. Följande ärenden tillförs dagordningen:

- Information från renhållningschef
- Parkytor
- Fastighet och personal
- Badbryggor vid Säm-camping

BA

B



TN § 76

Förvaltningschefen informerar

Magnus Stenmark, tillförordnadchef för tekniska förvaltningen informerar om följande:

Rekryteringsprocess för kostchef: Ansökningstiden för tjänsten har gått ut. Det har varit många sökande och intervjuerna är genomförda. Irene Andersson är tillförordnad kostchef tills den nya chefen tillträder.

Ekonomi: Tf förvaltningschef, controller och kommundirektör har haft ett möte beträffande den ekonomiska situationen på fastighetsenheten och kostenheten. En fortsatt dialog sker mellan tjänstpersonerna för åtgärdsplanering av fastighets- och kostekonomin.

Informationen läggs till handlingarna.



TN § 77

DNR TK 86/2018

Månadsuppföljning juli

Sammanfattning

Tekniska förvaltningens skattefinansierade del, exklusive kapitalkostnader, prognostiserar ett underskott om totalt -3 295 tkr. Prognosen är en försämring från den senaste i april med 385 tkr. Den taxefinansierade delens prognos kvarstår med ett underskott om -300 tkr.

Nämnd: Prognos enligt budget.

Bostadsanpassning: Prognos enligt budget.

Mark: Prognos enligt budget.

Skog: Prognos enligt budget.

Gata/Park: Gata och park prognostiseras med underskott om 1 500 tkr då kostnaden för snöröjning på enskilda vägar varit långt högre än tidigare uppskattning. Osäkerhet finns beroende på väderleken i november och december.

Fastighet: Prognos om att gå -1 760 tkr i underskott på grund av uteblivna externa hyror samt höga kostnader för snöröjning och uppvärmning kvarstår.

Måltider Prognostiserar ett underskott om 300 tkr

Tvätten: Prognostiserar ett underskott om 350 tkr.

Förvaltningsledning: Prognostiserar ett överskott om 330 tkr då posten för teknisk chef beräknas vara tom från september fram till årsskiftet.

Lokalvård: Prognos om 250 tkr i underskott. Byte av nycklar och lås som bedömdes kosta 250 tkr har konstaterats bli lägre samtidigt som verksamheten belastats av höga personalkostnader i samband av upplärning av flera nya lokalvårdare samt samordnare.

Fritidsverksamhet: Prognos om 535 tkr i överskott. Den nya prognosen bygger på bidrag från staten via bildning samt Alingsås kommuns bidrag från staten, ökade intäkter på gym och gruppträning samt uteblivna ansökningar av föreningsbidrag.

Renhållning: Renhållningen prognostiseras gå med 300 tkr i underskott.

Renhållningens affärsverksamhet prognostiseras gå med 300 tkr i överskott.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-14

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Tekniska nämnden godkänner månadsuppföljning juli.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.



Fortsättning TN § 77

Tekniska nämndens beslut

1. Månadsuppföljning juli godkänns.

Anteckning

Den rätta prognosen för förvaltningsledning är ett överskott om 175 tkr då hälften av posten på den tidigare prognosen kommer att övergå till tillförordnad tekniskchef. Den slutgiltiga prognosen för juli blir ett underskott om -3 470 tkr.



TN § 78

DNR TK 198/2018

Sparåtgärder för att styra budget i balans

Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen för 2018 för Tekniska nämnden pekar på ett underskott på 3 300 tkr. Underskottet beror till största delen på omständigheter kopplat till vädret under första delen av 2018. Kommunen har haft mycket höga kostnader för snöröjning och uppvärmning.

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Tekniska nämnden att arbeta in uppkommit underskott (vilket har uppkommit under tidigare år) under perioden 2018-2020. Det underskott som har överförts från tidigare år är 1 700 tkr.

Tekniska nämnden har uppdragit åt förvaltningen att ta fram förslag på sparåtgärder i syfte att styra budget i balans.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-23

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Tekniska nämnden föreslås genomföra föreslagna sparåtgärder enligt nedanstående tabell;

Enhet	Besparingsåtgärd	Summa 2018
Övergripande	Personalfrämjande åtgärder	100 000 kr
Fastighet	Målning lägenheter	55 000 kr
Fastighet	Fönsterputs kommunhus	5 000 kr
Fastighet	Fönsterputs övriga lokaler	270 000 kr
Fastighet	Entrémattor	45 000 kr
Fastighet	Säkerhetsbesiktning	20 000 kr
Fritid	Föreningsbidrag	400 000 kr
Fritid	Lagerhållning	50 000 kr
Fritid	Undervisningsbassäng	150 000 kr
Gata park	Julbelysning och gran	80 000 kr
Kost	Ekologisk mat	180 000 kr
Kost	Vikariat tillsättning	20 000 kr
Lokalvård	Utbyte städmaskiner	100 000 kr
Lokalvård	Utbildning	25 000 kr
Lokalvård	Vikariat tillsättning	10 000 kr
Summa		1 510 000 kr



Fortsättning TN § 78

Rättelse av felaktiga siffror

På grund av felaktig redovisning korrigeras följande kostnader;

- Kostnader för julbelysning och gran ändras från 80 tkr till 50 tkr
- Föreningsbidrag ändras från 400 tkr till 300 tkr
- Entrémattor ändras från 45 tkr till 50 tkr

Beslutsgång

Börje Aronsson (KV) bifaller förvaltningens förslag och föreslår följande ändring:

1. Nedanstående områden stryks från besparingsåtgärder
 - Julbelysning och gran på 50 tkr
 - Föreningsbidrag på 300 tkr
 - Entrémattor på 50 tkr
 - Personalfrämjande åtgärder på 100 tkr

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med Börje Aronssons (KV) förslag till beslut.

Tekniska nämndens beslut

1. Föreslagna besparingsåtgärder genomförs enligt tabell;

Enhet	Besparingsåtgärd	Summa 2018
Fastighet	Målning lägenheter	55 000 kr
Fastighet	Fönsterputs kommunhus	5 000 kr
Fastighet	Fönsterputs övriga lokaler	270 000 kr
Fastighet	Säkerhetsbesiktning	20 000 kr
Fritid	Lagerhållning	50 000 kr
Fritid	Undervisningsbassäng	150 000 kr
Kost	Ekologisk mat	180 000 kr
Kost	Vikarietillsättning	20 000 kr
Lokalvård	Utbyte städmaskiner	100 000 kr
Lokalvård	Utbildning	25 000 kr
Lokalvård	Vikarietillsättning	10 000 kr
Summa		880 000 kr



TN § 79

Lägesuppdatering Horsbyprojektet

Sammanfattning

Ulf Wedin, projektledare presenterar lägesuppdatering av Horsbyprojektet och tidplan för etapperna. Projektet består av 3 etapper. Etapp ett har påbörjats och projektering med etapp 2 pågår. Kalkylen för byggnationen prognostiserar 6,3 % lägre än tilldelad budget i dagsläget.

Informationen läggs till handlingarna.



TN § 80

DNR TK 161/2018

Åskande om investeringsmedel för solceller på Horsbygskolan

Sammanfattning

Herrljunga kommun genomför en tillbyggnad av Horsbygskolan med en ny skolbyggnad på totalt 1400m² i två plan. Tekniska förvaltningen har i uppdrag att vid all nyproduktion överväga och utvärdera om det går att förse byggnaden med en solcell-anläggning.

Ett förslag och en offert är framtagen för denna byggnad. (Se bilaga 1). Till detta tillkommer byggnadsställning samt viss takförstärkning som kan ske omgående i förebyggande syfte. Denna förstärkning och ställning kan ingå i byggprojektets budget. Storleken på den föreslagna anläggningen är 156 paneler som kan leverera 46,80kWp vilket kan jämföras med solcellsanläggningen på Hagens äldreboende som är på 175kWp. Den årliga sol-el produktionen uppskattas till 44 200 kWh/år.

Det finns möjlighet att söka bidrag för anläggningen med en finansiering på 30% Detta kan ses som en möjlighet men inget garanterat stöd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-20
Bilaga 1- Offert och förväntad produktion

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunfullmäktige förslås äska 650 tkr i investeringsbudget 2018 för solceller på Horsbygskolan.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker

Tekniska nämndens beslut

1. Kommunfullmäktige förslås äska 650 tkr i investeringsbudget 2018 för solceller på Horsbygskolan.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

BA

YB



TN § 81

DNR TK 211/2018

Begäran om förtydligande av startbeslut för Horsby skola/förskola Etapp 2 och etapp 3

Sammanfattning

Herrljunga kommun genomför om- och tillbyggnad av Horsby skola. I samband med beslut KF §5/2017-02-14, ändring av investeringsbudget 2017-201) gavs startbeslut för "Horsbyprojektet". Som ett förtydligande söks nu startbeslut för etapp 2 och etapp 3 i projektet om- och tillbyggnad av Horsby skola/förskola, då det kan uppfattas som oklart om tidigare beviljat startbeslut innefattar samtliga etapper.

I etapp 2 ingår byggnation av kök/matsal, godsmottagning vaktmästeri. I etapp 3 ingår ombyggnad av förskolelokaler, befintliga kök och befintlig matsal. I samtliga etapper ingår skolgård och avlämningsytor.

Nedan redovisas en reviderad kalkyl av etapperna för investeringen i sin helhet som följer prestationsstyrd betalningsplan.

ETAPP 1	31 000 000
ETAPP 2	34 000 000
ETAPP 3	11 500 000
Park/vägar/skolgård	4 610 000

Beslutsunderlag

Tjänstekrivelse i ärendet daterad 2018-08-21
KF § 5 / 2017-02-114

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige föreslås ge startbeslut för etapp 2 och etapp 3 gällande Horsby skola och förskola.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Tekniska nämndens beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås ge startbeslut för etapp 2 och etapp 3 gällande Horsby skola och förskola.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



TN § 82

Startbeslut Gång- och cykelbana på Horsbystigen

Sammanfattning

Utmed Horsbystigen saknas gång- och cykelbana på en sträcka av ca 100m. Byggekostnad är beräknad till 327.000 kr. Statlig medfinansiering är beviljad med 50% på kalkylerad byggekostnad. Kommunens del i byggekostnaden finns med i budget 2018, "mindre gatuanläggningar".

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-20
TRV2018/46920- Beslut statlig medfinansiering

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Bevilja starttillstånd för utbyggnad av GC-bana på del av Horsbystigen.

Beslutsgång

Börje Aronsson (KV) bifaller förvaltningens förslag och föreslår följande tillägg:

- Kostnaden för byggnationen finansieras ur "mindre gatuanläggningar"

Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker.

Tekniska nämndens beslut

1. Starttillstånd för utbyggnad av GC-bana på del av Horsbystigen beviljas.
2. Kostnaden för byggnationen finansieras ur "mindre gatuanläggningar"



TN § 83

TK 203/2018

Startbeslut parkering vid Simhallen

Sammanfattning

Utbyggnad av parkeringen vid simhallen. Fastigheten är avstyckad för ändamålet. Behovet av flera parkeringsplatser vid simhallen avhjälpas. Beräknad byggkostnad finns med i budget 2018, "mindre gatanläggningar".

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-08-20
Planritning
Kostnadsberäkning

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Bevilja starttillstånd för utbyggnad av parkering vid simhallen.

Beslutsgång

Börje Aronsson (KV) bifaller förvaltningens förslag och föreslår följande tillägg:

- Kostnaden för byggnationen finansieras ur "mindre gatanläggningar"

Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker.

Tekniska nämndens beslut

1. Starttillstånd för utbyggnad av parkering vid simhallen beviljas.
2. Kostnaden för byggnationen finansieras ur "mindre gatanläggningar".

BA

YB



TN § 84

TK 209/2018

Avtal om grönyteskötsel

Sammanfattning

Gatu- och parkchef informerar om avtal för grönyteskötsel som löper ut 2018-11-30. Nuvarande avtal är baserat på en fast avgift för gräsklippning under 14 ggr/sommar. Det medför att betalningen sker för dessa tillfällen i varje månad, även om det inte behöver utföras. Vid behov av fler klippning än avtalat gånger betalar kommunen en extra avgift per klippning.

Med anledning av ovanstående kommer det nuvarande avtalet att sägas upp och ett nytt utformas.

Informationen läggs till handlingarna

BA

YB



TN § 85

Information från Renhållningschef

Sammanfattning

Mikael Johnsson, renhållningschef informerar om felaktigt avfall i enskilda avfallsanläggningar. Enligt den framtagna rutinen i Herrljunga kommun skall chauffören tömma slammet vid felaktigt avfall men kontakta reningsverkets personal och varna om innehåll. Chauffören skall dokumentera med avvikelser samt foto. Ingen extra kostnad faktureras abonnent med nuvarande renhållningstaxa. Renhållningschefen har varit i kontakt med Cleanpipe för ändring i rutinen.

Enligt information från VA-cheferna i både Vårgårda och Herrljunga utgör extern-slammet påtagligt ett större problem jämfört med slam från det kommunala ledningsnätet.

Informationen läggs till handlingarna.



TN § 86

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Riktlinjer för personuppgifts- hantering i Herrljunga kommun	TK-postlista 2018:10
2	Investering Altorpskolans skolgård	TK-postlista 2018:10
3	Budget 2019 och verksamhetsplan 2019-2021 för Herrljunga kommun	TK-postlista 2018:10

Tekniska nämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.



TN § 87

Parkytor

Sammanfattning

Bjarne Palmén (C) frågar om skötsel av stadsparken i Herrljunga. Klippning av buskar, träden och häcken mm vid stadsparken behöver ses över.

Gatu- och parkchefen tar till sig informationen.

BA

✍



TN § 88

Synpunkt om personal

Sammanfattning

Bert-Åke Johansson (S) lyfter upp en inkommen synpunkt rörande personaltäteten. Frågan diskuteras i nämnden och presidiet tar till sig synpunkten.

Informationen läggs till handlingarna.

BA

Æ



TN § 89

Badbryggor vid Säm-Camping

Sammanfattning

Henri Andreasson (C) förklarar att badbryggorna vid Säm-camping har inte fungerat som de är tillänkta. Bryggorna behöver ses över inför nästkommande sommarsäsong.

Fritidschefen tar till sig informationen.
