



Instans: Tekniska nämnden
Tid: 2021-03-31, kl.13:00
Plats: Sämsjön (B-salen), Kommunhuset och Microsoft Teams

Börje Andersson
Ordförande

Fam Sundquist
Sekreterare

På grund av rådande omständigheter beslutade ordförande att genomföra tekniska nämndens sammanträde digitalt via Teams. Endast presidiet, sekreterare och förvaltningschefen deltar på plats. Detta för att undvika onödig trängsel samt att minska risken för smittspridning.

Förslag på justerare: Jarl Barkenfelt

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.

Samtliga ärenden har beretts av tekniska nämndens ordförande. I samtliga ärenden föreslås tekniska nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om inget annat framgår av ordförandeskrivelse.

Information:

- TN= slutgiltigt beslut fattas i tekniska nämnden.
- KS = slutgiltigt beslut fattas i Kommunstyrelsen.
- KF = slutgiltigt beslut fattas i Kommunfullmäktige.
- Info = Information.
- Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.
- VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet.

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
13.00			Sammanträdet öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
13.05	1	TN	Ändring av dagordningen	--	--	Ordförande
13.10	2	INFO	Förvaltningen informerar	--	--	Samhällsbyggnadschef
13.30	3	TN	Månadsuppföljning per februari 2021 för tekniska nämnden	TK 7/2021	X	Controller
13.40	4	KS	Svar på remiss gällande Regional avfallsplan 2021–2030	TK 30/2021	X	Renhållningschef
13.50	5	KF	Omfördelning del av investeringsmedel - Horsby	TK 73/2021	X	Projektledare
14.00	6	KF	Omfördelning del av investeringsmedel – Od förskola	TK 76/2021	X	Projektledare
14.10	7	KF	Svar på medborgarförslag om att införa hastighetsbegränsning utanför Tallkottens förskola	TK 68/2021	X	Gatu- och parkchef

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	FSG-protokoll	..	X
2	Uppsägning av avtal med kommunala bostadsbolaget HERBO Beslut KF § 19/2021-02-23	TK 31/2021	X
3	Försäljning av skogsfastighet Trollabo 1:16 Beslut KF § 11/2021-02-23	TK postlista 1/2021	X
4	Revidering av policy för verksamhets- och ekonomistyrning Beslut KF § 8/2021-02-23	TK postlista 2/2021	X
5	Revidering av upphandlingspolicy Beslut KF § 9/2021-02-23	TK postlista 3/2021	X
6	Ny prissättning av tomter för Horsby, etapp 2 Beslut KF § 12/2021-02-03	TK 265/2020	X
7	Ny prissättning av Industriområde Ölltorp östra Beslut KF § 28/2021-02-23	TK 32/2021	X
8	Beslut om fullmäktigeberedningens förslag till ny politisk organisation Beslut KF § 11/2021-02-23	TK 167/2020	X
9	Flytt av tvättverksamhet från tekniska nämnden till socialnämnden Beslut KF § 15/2021-02-23	TK postlista 4/2021	X



Månadsuppföljning per februari 2021 för tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen redovisar en prognos enligt budget.

På grund av pandemin är Friskvårdscenter med bad, gym och gruppträning fortfarande stängt, prognosen för denna verksamhet blir därför negativ med 500 tkr. Under förvaltningsledning finns en buffert som kan användas för att täcka upp detta underskott.

Årets investeringsbudget bedöms i nuläget hålla budget. Några större investeringar som löper under flera år riskerar dock att redovisa underskott totalt sett för hela projektet. Åskande om tilläggsanslag alternativt omfördelning mellan investeringsprojekt kommer separat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-10

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Månadsuppföljning per februari godkänns.

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till:
För kännedom
till:



Bakgrund

Enligt gällande verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska förvaltningen upprätta en månadsuppföljning som ska presenteras för nämnden. Uppföljningen ska för driften redovisa budget och utfall för perioden, budget och prognos för helår samt budget och prognos helår för investeringar. Vid prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade åtgärder ska redovisas. Månadsuppföljning ska göras per februari, april, juli och oktober.

Ekonomisk bedömning

Drift

Ansvär	Budget	Prognos	Avvikelse Helår
Nämnd	275	275	0
Summa Teknisk nämnd	275	275	0
Bostadsanpassning	1 273	1 273	0
Mark	52	52	0
Skog	-300	-300	0
Förvaltningsledning	1 144	644	500
Personalkaffe	150	150	0
Summa Förvaltningsledning	2 319	1 819	500
Gata Park	12 614	12 614	0
Summa Gata Park	12 614	12 614	0
Fastighet	17 662	17 662	0
Summa Fastighet	17 662	17 662	0
Måltider	0	0	0
Summa Måltid	0	0	0
Lokalvård	0	0	0
Summa Lokalvård	0	0	0
Fritidsverksamhet	8 511	9 011	-500
Summa Fritid	8 511	9 011	-500
Summa Skattefinansierad del	41 381	41 381	0
Renhållning	0	0	0
Summa taxefinansierad del	0	0	0
Summa teknisk nämnd	41 381	41 381	0

Tekniska förvaltningen redovisar en prognos enligt budget.

På grund av pandemin är Friskvårdscenter med bad, gym och gruppträning fortfarande stängt, prognosen för denna verksamhet blir därför negativ med 500 tkr. Under förvaltningsledning finns en buffert som kan användas för att täcka upp detta underskott. Övriga verksamheter prognostiserar ett utfall enligt budget.

**Investeringar**

Budgeterade belopp är beslutad investeringsbudget för år 2021. Ombudgeteringar är ännu ej beslutade och finns därför inte med i denna tabell. Prognosen utgår från förbrukade medel under året och är inte en indikation på totalprojektets budgetföljsamhet. För 2021 finns medel avsatta till upprustning av lägenheter på Gäsenegården. Detta kommer troligen inte att påbörjas under året.

PROJ	URSPRBUDGET	BUDGET	UTFALL	PROGNOS	AVVIKELSE
	År	År	Ack	År	År
5402 Mindre gatuansl / GC-vägar	1 000	1 000	0	1 000	0
5403 Asfaltering/Reinvestering gata	2 000	2 000	0	2 000	0
5404 Upprustn allmänna lekplatser	200	200	0	200	0
5405 Upprustn parkering kyrkan + GC	1 100	1 100	0	1 100	0
5406 Cykelgarage järnvägsstation	800	800	0	800	0
5581 Södra Horsby etapp 2	9 000	9 000	4	9 000	0
8500 Exploatering	1 000	1 000	0	1 000	0
Summa Gata Park	15 100	15 100	4	15 100	0
5500 Maskiner fastighetsskötsel	500	500	0	500	0
5503 Tvättmaskiner och torktumlare	280	280	0	280	0
5510 Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	1 000	0	1 000	0
5530 Verksamhetsanpassning	1 000	1 000	0	1 000	0
5550 Tillgänglighetsanpassning	500	500	0	500	0
5570 Reinvesteringar	9 000	9 000	206	9 000	0
5590 Brandskydd Hemgården	4 000	4 000	0	4 000	0
5592 Hagen värme o ventilationsstyr	2 000	2 000	0	2 000	0
5593 Hagen kök ventilation	2 900	2 900	0	2 900	0
7401 Hagen ombyggn + nybyggn	10 000	10 000	0	10 000	0
7502 Gäsenegården attraktiva lgh	5 000	5 000	0	0	5 000
Summa Fastighet	36 180	36 180	206	31 180	5 000
5621 Värmevagnar måltid	200	200	0	200	0
5622 Förpackningsmaskin Matdistrib	80	80	0	80	0
Summa Måltider	280	280	0	280	0
5901 Städ och tvättmaskiner lokalv	200	200	0	200	0
5902 Digitalt lokalvårdsprogram	300	300	0	300	0
Summa Lokalvård	500	500	0	500	0
5801 Idrottsmaterial/redskap	125	125	0	125	0
5802 Materiel Simhall	100	100	0	100	0
5803 Möbler Herrljunga sportcenter	100	100	0	100	0
5804 Resultattavlor sporthallar	75	75	0	75	0
5810 Översyn skoghälla elljusspår	75	75	0	75	0
5811 Utegyms Herrljunga tätort	200	200	0	200	0
Summa Fritidsverksamhet	675	675	0	675	0
	52 735	52 735	209	47 735	5 000



Flerårsinvesteringar/större investeringar

INVESTERINGAR	Total	Totalt utfall	Kvar	Prognos	Avvikelse
> 3 mnkr	Investerings- budget	tom 2021-02	av budget		
Horsby förskola/skola	86 850	82 678	4 172	87 970	-1 120
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	20 000	2 006	17 994	20 000	0
Ombyggnad Od	8 000	5 411	2 589	8 800	-800
Projektering Hagen	2 000	959	1 041	2 000	0
Ombyggnad Hagen	120 000	0	120 000	130 000	-10 000
Industriväg Öltorp	6 800	3 923	2 877	4 000	2 800
Hagen expl område	6 900	10	6 890	6 900	0
Södra Horsby etapp 2	9 000	1 306	7 694	16 500	-7 500
Summa	259 550	96 293	163 257	276 170	-16 620

*Total investeringsbudget rymmer även framtida budget

Under året kommer några större projekt färdigställas; Södra Horsby etapp 2 samt Hagen exploateringsområde beräknas bli klart under hösten/vintern 2021. För Södra Horsby äskas ytterligare medel under 2022 för att täcka de slutliga kostnaderna för projektet.

Horsby skola samt Od skola beräknas bli klart till höstterminen 2021.

Mörlandaskolan etapp 1 beräknas bli klart till höstterminen 2021.

Mörlandaskolan etapp 2 beräknas bli klart till höstterminen 2022.

Mörlandaskolan etapp 2 beräknas bli klart till vårterminen 2023.

Hagen projektering beräknas bli klart till hösten 2021.

Några investeringar riskerar att redovisa underskott totalt sett för hela projektet. Äskande om tilläggsanslag alternativt omfördelning mellan investeringsprojekt kommer separat.

Samverkan

FSG 25 mars

Motivering av förslag till beslut

Ekonomistyrningsprinciperna anger att nämnden ansvarar för att tilldelade resurser inte överskrids. Det ligger i förvaltningschefens ansvar att rapportera avvikelser till nämnd samt att upprätta förslag till åtgärder. Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnd skyldig att vidta åtgärder så att budgetramen kan hållas. Åtgärder kan innebära kostnads-/intäktsjustering men även omdisponeringar inom verksamheter. Om sådana åtgärder inte bedöms tillräckliga är nämnd skyldig att till kommunstyrelsen rapportera befarad avvikelse. Vid befarat underskott är kommunstyrelsen skyldig att rapportera avvikelser till kommunfullmäktige samt uppmana nämnd att lämna förslag till åtgärder så att budgeten

Ärende 3



HERRLJUNGA KOMMUN

TEKNISKA
FÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2021-03-10
DNR TK 7/2021 206
Sid 5 av 5

kan infrias. Ingen negativ avvikelse rapporteras för förvaltningen som helhet. Någon vidare rapportering till KS krävs därmed inte.



Svar på remiss gällande Regional avfallsplan

Sammanfattning

Kommunerna i Boråsregionen; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samverkar kring att ta fram en gemensam avfallsplan.

Regional avfallsplan ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för perioden 2021–2030 har arbetats fram under framförallt 2020 med hjälp av en projektgrupp bestående av en projektledare och en representant från varje kommun eller kommunalt avfalls- och energibolag. Till projektgruppens hjälp bildades fokusgrupper bemannade med tjänstepersoner från våra åtta kommuner samt ett antal externa aktörer för att ge inspel på målen i avfallsplanen. Under framtagandet har målförslagen kontinuerligt förankrats i kommunerna.

Renhållningschefen sammanställer eventuellt inkomna synpunkter till Herrljunga kommuns gemensamma remissvar som fastställs på KS sammanträde den 26 april. Vid upprättandet av denna tjänsteskrivelse (2021-03-12) har inga synpunkter inkommit från förvaltningar, kommunala bolag eller allmänheten varvid kommunen utan synpunkter tillstyrker förslagen i avfallsplanen.

I kommunens svar till Boråsregionen skall förslag på ansvarig för respektive mål ingå.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-12

Herrljunga kommuns svar på remiss Regional avfallsplan, daterat 2021-03-12 (2021-04-01)

Ansvarig per målområde Herrljunga kommun, daterat 2021-03-12

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Svar på remiss godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för fastställande.

Mikael Johnsson
Renhållningschef

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom
till:



2021-03-12 (2021-04-01)

Herrljunga kommuns svar på remiss Regional avfallsplan

Renhållningschefen sammanställer eventuella inkomna synpunkter till Herrljunga kommuns gemensamma remissvar som fastställs på KS sammanträde den 26 april.

Vid upprättandet av denna tjänsteskrivelse (2021-03-12, kommer uppdateras 2021-04-01) har inga synpunkter inkommit från förvaltningar, kommunala bolag eller allmänheten varvid kommunen utan synpunkter tillstyrker förslagen i avfallsplanen.

Svar på remiss gällande regional avfallsplan, Diarienummer: 2020/SKF0190

Herrljunga kommun *tillstyrker förslagen i avfallsplanen.*

Herrljunga kommun bifogar bilaga ”Ansvarig per målområde”, daterat 2021-03-12

Postadress

HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress

Torget 1

Telefon

0513-170 00

Fax

0513-171 33

E-post

info@admin.herrljunga.se

Internet

www.herrljunga.se



Ansvarig per målområde Herrljunga kommun

Målområde 1: Hushåll med maten	Målansvarig
1.1 Matsvinnet ska minska till 35 g/portion i kommunens verksamheter	Kostenheten
1.2 Matsvinnet ska minska med 50 % per invånare jämfört med år 2021	Avfallsenheten
1.3 Minst 60% av uppkommet matavfall ska gå till näringsåtervinning och biogasproduktion eller annat miljömässigt motsvarande ändamål	Avfallsenheten
Målområde 2: Konsumera hållbart	
2.1 Konsumtionen av engångsartiklar i kommunens verksamheter ska minska jämfört med år 2022	Beställande enheter (Ekonomienheten)
2.2 Livslängden på arbetskläder i kommunens verksamheter ska öka jämfört med år 2022	Beställande enheter (Ekonomienheten)
2.3 Invånarnas förståelse om kopplingen mellan konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan ska öka	Avfallsenheten
Målområde 3: Använd de resurser vi har	
3.1 Andel möbel- och textilinköp i kommunens verksamheter som är återbrukat ska öka jämfört med år 2022	Beställande enheter (Ekonomienheten)
3.2 Återanvändningen eller återvinningen av bygg- och rivningsmaterial inkl. massor från kommunala bygg-, mark- och anläggningsprojekt ska öka jämfört med år 2022	Beställande och upphandlande enhet, ex: fastighet
3.3 Livslängden på elektronik i kommunens verksamheter ska öka jämfört med år 2022	IT-enheten (Ekonomienheten)
3.4 Invånarna ska ha möjlighet till enkel och tillgänglig återanvändning av produkter	Avfallsenheten (bostadsbolag)
Målområde 4: Sortera mera	
4.1 Alla kommunala verksamheter och dess anställda ska ha möjlighet att enkelt och nära kunna sortera ut sitt avfall	Kommundirektör
4.2 Andelen felsorterat i restavfallet ska minska med 50% jämfört med år 2021	Avfallsenheten
4.3 Mängd avfall från ÅVC som behandlas med förbränning och deponering ska minska jämfört med år 2021	Avfallsenheten
4.4 Andel hållbara och effektiva avfallstransporter i kommunen ska öka jämfört med år 2021	Avfallsenheten
Målområde 5: Fimpa skräpet	
5.1 Nedskräpning ska minska med 50% jämfört med år 2022	Ansvarig för respektive område (Gatapark, fastighet, fritid, bostadsbolag)
5.2 Upplevd nedskräpning i offentlig miljö ska förbättras jämfört med år 2022	Ansvarig för respektive område (Gatapark, fastighet, fritid, bostadsbolag)
Målområde 6: Planera in plats för avfallet	
6.1 Små och stora anordningar för återbruk, återvinnings och avfallshantering ska lokaliseras i strategiska lägen så att de är enkla att använda både ur brukar- och insamlingssynpunkt	Samhällsbyggnadsförvaltning



Omfördelning del av investeringsmedel från projekt "Gäsenegården attraktivare lägenheter" till projekt "Horsby förskola/skola/kök och matsal"

Sammanfattning

Projekt "Horsby förskola/skola/kök och matsal" har pågått sedan 2016 och är nu inne i sin slutfas. Projektet beräknas slutfört kv3 2021.

Kalkylen för projektet visar på ett underskott på 1120 tkr, av investeringsbeloppet på 86 850 tkr.

Förvaltningen framställer om en omfördelning inom investeringsbudgeten på 1120 tkr för att slutföra projektet.

Beslutsunderlag

KS 2016/166

KF 2016/166

KF 2017/121

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås bevilja omfördelning inom beviljad investeringsbudget gällande investeringsprojekt "Gäsenegården attraktivare lägenheter" till projekt "Horsby förskola/skola/kök och matsal" med 1120 tkr.

Ulf Wedin
Projektledare



Bakgrund

Projekt ”Horsby förskola/skola/kök och matsal” har genomförts mellan åren 2016–2021. Projektet består av en ny fristående skolbyggnad på 1560m² med 8 klassrum, grupprum och verksamhetsutrymmen. Det har också byggts en fristående byggnad på 1430 m² innehållande stor matsal, skolkök, vaktmästeri, städcentral samt en matsal för specialbehov. Projektet innefattar även ombyggnader i befintlig skol- och förskolebyggnad med fyra nya klassrum och tillhörande grupprum samt en ny förskoleavdelning. I projektet ingår att bygga till en ny skolgård för den nya skolbyggnaden samt en ny förskolegård för den tillkommande avdelningen. Ett styrande uppdrag i projektet har varit att separera tung trafik från skolområdet. Trafikflöden har ändrats, avlämningsytor har skapats och två nya parkeringsplatser har uppförts.

Ekonomisk bedömning

Projektet har genomförts i 4 etapper;
Ettapp 1 Ny skolbyggnad
Ettapp 2 Ny matsal och köksbyggnad
Ettapp 3 Ombyggnad av befintligt
Ettapp 4 Parkeringar/vägar/skolgårdar

Budgeten för projektet fastställdes vid förprojekteringen till 86 850 tkr.
Prognosen för det färdiga projektet visar på ett underskott på 1120 tkr.

	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>
ETAPP 1	31 250	31 360
ETAPP 2	35 800	35 310
ETAPP 3 (pågår)	8 800	9 250
Park/vägar/skolgård (pågår)	11 000	12 050
	86 850	87 970
		- 1 120 tkr



Underskottet ankommer på åtgärder som ej har kunnat förutses vid kalkylering i förstudiefasen. Exempel på detta är:

Flytt av transformatoriosk	273 tkr
Flytt och omgrävning av fjärrvärme	1 261 tkr
Stålpålning 112 st.	470 tkr
Oförutsedda markförhållanden/otjänliga massor	1 136 tkr
Byte till passagesystem i befintlig skola	350 tkr
Solpanelsanläggning	559 tkr
summa	4 049 tkr

Motivering av förslag till beslut

Medel behöver tillföras investeringsbeloppet för Projekt Horsby förskola/skola/kök och matsal med 1120 tkr för att kunna slutföra de delar som kvarstår bl.a. en ny förskolegård till den nya förskoleavdelningen.

Då utredning om funktion och behov av Gäsenegården pågår så bedöms det avsatta investeringsbeloppet för ombyggnad inte fullt ut nyttjas under 2021.



Omfördelning del av investeringsmedel från projekt "Gäsenegården attraktivare lägenheter" till projekt "Od förskola"

Sammanfattning

Vid rivningsarbete av projekt Od förskola upptäcktes ett angrepp av äkta hussvamp i mitten på plan 1. Svampangreppet upptäcktes av en slump då asbestsanering av ett avloppsrör utfördes under befintligt toalett paket.

På grund av hussvampsangreppet belastas projektet med oförutsedda kostnader på 10 % av investeringsbeloppet.

Omfördelning inom investeringsbudgeten föreslås för att kunna slutföra projektet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-15

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås bevilja omfördelning inom beviljad investeringsbudget från projekt "Gäsenegården attraktivare lägenheter" till projekt "Od förskola" med 800 tkr.

Joakim Strömdahl
Samhällsbyggnadschef



Bakgrund

Projektet Od förskola har pågått sedan 2020 kv1. Projektet beräknas kunna slutföras under Kv2 202. Budgeten för projektet är 8000 tkr.

Åtgärder som ingår i projektet är helrenovering in och utvändigt av befintlig förskole byggnad i 3 plan om totalt 475 m², uppförande av en överbyggd passage 18 m x 2 m till skolan samt anläggning av utemiljö och skolgård.

Vid rivningsarbete upptäcktes ett angrepp av äkta hussvamp under ett toalettpaket i mitten på plan 1. Vid närmare analys av grundkonstruktionen påvisades en kontaminering av ca 70 m² markyta under huset. De åtgärder som krävs för att iordningställa detta är avlägsnande av organiskt material ca 50 cm runt om det angripna området. Arbetet med saneringen har utförts av certifierad entreprenör. Återuppbyggnad av sanerade byggnadsdelar pågår.

Ekonomisk bedömning

Beräkning av merkostnader uppskattas till ca 800 tkr vilket belastar projektet.

Motivering av förslag till beslut

Medel för oförutsedda kostnader pga. saneringsarbeten och återställning av byggnaden behöver tillföras investeringsbeloppet för att slutföra projektet.

Då utredning om funktion och behov av Gäsenegården pågår så bedöms det avsatta investeringsbeloppet för ombyggnad inte fullt ut nyttjas under 2021.



Medborgarförslag om att införa hastighetsbegränsning utanför Tallkottens förskola

Sammanfattning

Den 2020-12-21 inkom medborgarförslag från Luc Plasschaert om att införa hastighetsbegränsning utanför tallkottens förskola med motivering att lägre hastigheter sparar liv. Kommunfullmäktige överlämnade förslaget till tekniska nämnden för beredning (KF § 22 DNR KS 260/2020 351) 2021-02-23.

I bedömningen har förvaltningen vägt in närheten till förskola och att IMI, som har verksamhet 24/7 alla veckodagar, har sin personalparkering på ena sidan väg 182 och fabriken på den andra sidan vägen. Detta medför att all personal måste passera väg 182 när de går mellan parkeringen och fabriken.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-09.

Medborgarförslag inkommen 2020-12-21.

KF § 22 DNR KS 260/2020 351

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige föreslås bevilja medborgarförslaget.

Claes-Håkan Elvesten

Gata- och parkchef

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
För kännedom Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
till:



Bakgrund

Trafikverket har för ca 10 år sedan utfört fartdämpande åtgärder med fysiska hinder på sträckan.

Ekonomisk bedömning

Kostnad för skyltning av 30 km/h beräknas till ca 20 tkr.

Kostnaden beräknas rymmas i förvaltningen budget för 2021.

Motivering av förslag till beslut

Förvaltningen bedömer, att sänka hastigheten till 30 km/h enligt medborgarförslag, som motiverad, utefter trafiksituation och närhet till förskola.

IMI, som har verksamhet 24/7 alla veckodagar, har sin personalparkering på ena sidan väg 182 och fabriken på den andra sidan vägen. Detta medför att all personal måste passera väg 182 när de går mellan parkeringen och fabriken.

KF § 22

DNR KS 260/2020 351

Medborgarförslag om att införa hastighetsbegränsning på 30 km/tim utanför Tallkottens förskola**Sammanfattning**

Följande medborgarförslag inkom 2020-12-21 från Luc Plasschaert;

”Vad? Införa hastighetsbegränsning på 30 km i tim utanför Tallkottens förskola.**Varför?** Lägre hastighet sparar liv: 9 av 10 överlever om bilen kör i 30 km/tim
2 av 10 överlever om bilen kör i 50 km/tim.

Lägre hastighet ger också:

- en positiv verkan på miljön
- ett lugnare trafiktempo utanför skolor och förskolor
- en ökad trygghet för alla trafikant”

Situation



Riksväg 182 - T-korsning Falköpingsvägen - inom tätorten

På sträckan finns redan fysiska farthinder **men utan hastighetsbegränsning på 30km/tim.**

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning.
-

Expedieras till: Tekniska nämnden
För kännedom till: 

Medborgarförslag: ZONE 30 km/tim utanför förskola 2020 -12- 21

Vad?

Införa hastighetsbegränsning på 30 km/tim utanför (Talkottens) förskola.

Varför?

Lägre hastighet sparar liv:

9 av 10 överlever om bilen kör i 30 km/tim
2 av 10 överlever om bilen kör i 50 km/tim


HERRLJUNGA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
2020 -12- 21	
Dnr	Beteckning
260/2020	351

Lägre hastighet ger också

- en positiv verkan på miljön
- ett lugnare trafiktempo utanför skolor och förskolor
- en ökad trygghet för alla trafikanter

Situation


Riksväg 182 – T-korsning Falköpingsvägen - inom tätorten



Medborgarförslag: ZONE 30 km/tim utanför förskola

På sträckan finns redan fysiska farthinder men

utan hastighetsbegränsning på 30km/tim.



Fordon kör på en riksväg, nedförsbacke med tillåten hastighet på 80 km/tim

- På 330 m från T-korsningen finns en hastighetsskylt 50 km/tim vid en korsning.
- Från 260m till 200m från T-korsningen finns en refug som bör sänka fordonets hastighet från 80 km/tim till 50 km/tim.
- På 160m från T-korsningen finns ett övergångsställe till förskolan och IMI.
- På 60m från T-korsningen finns ett övergångsställe till IMI.

Övergångsställen brukar anläggas på platser där man kan säkerställa låg hastighet (30 km/tim).

I nuläget är det tillåtet att köra i 50 km/tim igenom 2 övergångsställe varav ett är huvudsakligen till **förskolebarn**.

Hur allvarliga följder en olycka får beror på hastigheten bilen har i kollisionsögonblicket.

För att dämpa fordonens hastighet på ett effektivt sätt är det viktigt att de fysiska farthinder och de hastighetsgränserna är relaterade till systemet i sin helhet dvs i en kombination med lägre hastighet på 30 km/tim.

Skillnaden på 30 km/tim och 50 km/tim

1. Reaktionstid och bromssträcka

Hastigheten påverkar reaktionstid och bromssträcka.

Ju högre hastighet desto längre blir både reaktionstiden och bromssträckan.

- **Reaktionstiden** kan variera från förare till förare.
- **Bromssträckan**
 - om bilen kör 50 km/tim är bromssträckan cirka 27 meter.
 - om bilen kör 30 km/tim är bromssträckan cirka 13 meter.

Ju lägre hastighet, desto större är chansen att bilisten kan stanna och stannar för gående och cyklister.

2. Väjningsbeteenden

Forskning har visat att bilisters väjningsbeteenden mot oskyddade trafikanter påverkas positivt av låga fordonshastigheter i korsningspunkter.

Medborgarförslag: ZONE 30 km/tim utanför förskola

- Vid fordonshastigheter på upp till **30 km/tim** lämnar cirka **70 procent** av bilisterna spontant **företräde** både för fotgängare och cyklister, trots att bilister inte har samma generella väjningsplikt mot cyklister som mot fotgängare.
 - Vid fordonshastigheter på mellan **46-60 km/tim** lämnar **knappt 40 procent företräde**.
3. Överlevnadschansen vid påkörning
- 9 av 10 överlever om bilen kör i 30 km/tim
 - 2 av 10 överlever om bilen kör i 50 km/tim

Slutsats

Hastigheten är avgörande för risken att dödas i en olycka.
Varje dag möter jag bilister på övergångstället som inte respekterar våra barns liv...

Vi behöver inte vänta tills det är för sent och vi kan ta en förebyggande åtgärd för att säkra våra barns liv och framtid.

- **Kostnaden:** 4 skyltar 30km/tim + installation mot ett barns liv?
- **Konsekvenser för trafiken:** framkomligheten - trafiken har väjningsplikt ändå i T-korsningen, varför inte sakta ner lite tidigare? Bra för miljön och säkerheten.

Ref:

1. Trafikverket: Nya krockvårdskurvor för fotgängares risker vid påkörning av bil

https://www.trafikverket.se/contentassets/1da5bb2b8cb64f7996653cc4dfad2694/arkiv/2_2_nya_krockvaldskurvor_for_fotgangares_risker_vid_pakorning_av_bil.pdf

2. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting): Åtgärds katalog för säker trafik i tätort

<https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7345-209-0.pdf?issuusi=ignore>

Lämnat in av:

Luc Plasschaert



Signatur:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luc Plasschaert', written over a white background.



PROTOKOLL

Samverkansgruppsmöte

2021-02-25

Samverkansgrupp: FSG Samhällsbyggnads Förvaltningen

Sammanträdesdatum: 2021-02-25

Plats: Teams-möte
Tid: kl. 13.00-15.00

Närvarande

Arbetsgivarrepresentanter

Joakim Strömdahl SB-Chef
Sandra Rydkvist
HR-specialist

Fackliga representanter

Tomas Grönros Kommunal
Thomas Svantesson Vision

Mötet öppnades

Ordföranden, Joakim, hälsar alla välkomna.

1. Uppföljning föregående möte

Genomgång av föregående protokoll. Mätstickan som visade att det var mycket att göra men att personalen uppger att det mår väl. Årsbokslut, framtida förslag av samhällsbyggnadsorganisationen.

2. Information.

Målarbete:

Dialog och information om status gällande målarbete, löper vidare enligt plan.

Ärende till nämnd:

Inget

Information och dialog gällande organisationsförändring sammanslagning Bygg & Miljö samt Tekniska till Samhällsbyggnad:

FC visar power point och presenterar arbetsgivarens förslag till organisation och de fackliga har inget att motsätta, utan tycker förslaget ser bra ut. Arbetsgivaren kommer under vecka 9 skicka ut en tid för risk och konsekvensanalys.

Ersättare för GIS-samordnare under dennes FL.

Kalle Blomqvist idag anställd i Vårgårda kommer träda in som vikarie.



PROTOKOLL

Samverkansgruppsmöte

2021-02-25

3. Arbetsmiljö

Årshjul – Adelsmärket januari

Lön – Det flyter på enligt plan och kommunal har ingen input fått från medlemmar om att det inte skulle gå enligt tidsplanen.

4. Ekonomi

Ingen information/ärenden

5. Övrigt

Frågor att lyfta till CSG

Inga frågor att lyfta.

6. Ärende till beslut

Covid 19 - Underlag för tillvägagång för anmälan av allvarliga tillbud gällande smittspårning av Covid-19.

Fackliga och arbetsgivaren är eniga och fattar beslut om rutinen och hanteringen för rutinen kommer skickas nedan till LSG nivå.

Övrigt:

Mötet avslutas

Ordföranden tackar för sig och visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa FSG-möte 2021-02-25

Vid protokollet:

Joakim Strömdahl

Justeras:

Joakim Strömdahl
Herrljunga kommun



HERRLJUNGA KOMMUN

Meddelande 1

PROTOKOLL

Samverkansgruppsmöte

2021-02-25

Thomas Svantesson
Vision

Thomas Grönros
Kommunal



KF § 19
KS § 31

DNR KS 38/2021 942

Uppsägning av hyresavtal med Herrljungabostäder AB samt tecknande av nytt hyresavtal med Herrljunga Företagscenter AB

Sammanfattning

Socialförvaltningens Individ och familjeomsorg (IFO) har behov av nya verksamhetslokaler som är ändamålsenliga och inrymmer verksamhetens alla medarbetare. Behovet bedöms vara akut då varken arbetsmiljö eller rättssäkerhet vad gäller sekretess kan garanteras i nuvarande lokaler. Nuvarande lokalisering är TB-huset som hyrs av Herrljunga Bostäder AB (HERBO). Det avtal som nu föreligger med HERBO sträcker sig till och med 2029-06-30. I dialog med HERBO har tekniska förvaltningen tagit fram ett förslag på avtal som möjliggör att avtalet hävs vid utflytt redan under 2021. Kostnaden för ett utträde ur avtalet beräknas bli 1,5 mnkr. Av dessa 1,5 mnkr så ska årets (2021) hyreskostnader belasta socialförvaltningens drift det vill säga cirka 500 tkr, resterande del av utträdeskostnaden hanteras centralt i bokslutet 2020 för Herrljunga kommun. Ett förslag på nya och ändamålsenliga lokaler har tagits fram och merkostnaden för dessa lokaler blir 350 tkr/år med en avskrivningsplan och hyresavtal på nio år. Socialnämnden har på sammanträdet den 4 februari 2021 uttryckt sitt behov av nya lokaler samt gett klartecken om att säga upp hyresavtalet med HERBO samt att teckna nytt hyresavtal med Herrljunga Företagscenter AB. Tekniska nämnden beslutade på sammanträdet den 4 februari 2021 om inriktningen att säga upp hyresavtalet med HERBO avseende TB-huset. Vidare beslutade Tekniska nämnden om inriktningen att teckna nytt hyresavtal med Herrljunga Företagscenter AB för inflyttning i nya lokaler under 2021. Detta ärende bedöms vara ett ärende av särskild vikt och därför krävs det ett beslut i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-04

Tekniska nämnden § 19/2021-02-04

Socialnämnden § 11/2021-02-04

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att

- Ge Tekniska nämnden mandat att säga upp hyresavtalet med Herrljungabostäder AB
- Ge Tekniska nämnden mandat att teckna nytt hyresavtal med Herrljunga Företagscenter AB för inflyttning av socialförvaltningens verksamhetsområde IFO
- Paragrafen direktjusteras

Lennart Ottosson (Kv) bifaller förvaltningens förslag.



Fortsättning KF § 19
Fortsättning KS § 31

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Tekniska nämnden ges mandat att säga upp hyresavtalet med Herrljungabostäder AB.
2. Tekniska nämnden ges mandat att teckna nytt hyresavtal med Herrljunga Företagscenter AB för inflyttning av socialförvaltningens verksamhetsområde IFO.
3. Paragrafen direktjusteras

I kommunfullmäktige föreslår ordföranden att paragrafen direktjusteras.

Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsens förslag till beslut med ordförandens tilläggsförslag antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Tekniska nämnden ges mandat att säga upp hyresavtalet med Herrljungabostäder AB.
2. Tekniska nämnden ges mandat att teckna nytt hyresavtal med Herrljunga Företagscenter AB för inflyttning av socialförvaltningens verksamhetsområde IFO.
3. Paragrafen direktjusteras

Expedieras till: Tekniska nämnden
För kännedom till: Socialnämnden



KF § 11
KS § 7

DNR KS 259/2020 211

Försäljning av skogsfastighet Trollabo 1:16

Sammanfattning

Fastigheten Trollabo 1:16 köptes av Herrljunga kommun 1987 för 300 tkr och den är taxerad som industrienhet. Fastigheten har en areal av 7,8 ha, varav 5,4 ha produktionsskog och 2,4 ha betesmark. Nuvarande skogsvolym är ca 1 000 kbmsk, tall och björk. Betesmarken får brukas med hänsynsregler för vattenskyddet. Fastigheten är viktig för den kommunala bolagskoncernen då den omfattar brunnsområde för Ölanda vattenverk med omgivande vattenskyddsområde. Med föreslagen ändring i bolagsordningen innebär det att Nossan Förvaltningsaktiebolag momsregistreras och på så sätt också har möjlighet att dra av ingående moms i deklarationen. Priset för fastigheten är marknadsmässigt och har beräknats av tekniska förvaltningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-22
Fastighetskarta
Skogsbruksplan

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att:
 - Herrljunga kommun säljer fastighet Trollabo 1:16 till Nossan Förvaltningsaktiebolag för 900 tkr.
 - godkänna tillägg i Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsordnings ändamål och verksamhet med lydelse: ”äga och förvalta fastigheter för kommunalt ändamål.”

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig

1. Herrljunga kommun säljer fastighet Trollabo 1:16 till Nossan Förvaltningsaktiebolag för 900 tkr.
2. Tillägg görs i Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsordnings ändamål och verksamhet enligt följande: ”äga och förvalta fastigheter för kommunalt ändamål”.

I kommunfullmäktige föreslår ordföranden att paragrafen direktjusteras.

Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsens förslag till beslut med ordförandens tilläggsförslag antas och finner att så sker.



Fortsättning KF § 11

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Herrljunga kommun säljer fastighet Trollabo 1:16 till Nossan Förvaltningsaktiebolag för 900 tkr.
2. Tillägg görs i Nossan Förvaltningsaktiebolags bolagsordnings ändamål och verksamhet enligt följande: ”äga och förvalta fastigheter för kommunalt ändamål”.
3. Paragrafen direktjusteras.

Expedieras till:

Nossan Förvaltningsaktiebolag, Tekniska nämnden, Bygg och miljönämnden

KF § 8
KS § 189

DNR KS 223/2020 942

Revidering policy för verksamhets- och ekonomistyrning

Sammanfattning

Under våren 2020 granskades investeringsprocessen i Herrljunga kommun. Det konstaterades bland annat att processen behövde förtydligas kring roller, ansvar och utförande. I denna revidering har följande delar förändrats;

- Kapitlet för vision och målstyrning
- Viss förändring i kapitlet hantering av över-/underskott av migrationsverksamhet, där ett undantag föreslås gällande målgruppen år 2016.
- Bilaga 1 Processbeskrivning av investeringsprojekt som rör byggprojekt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-24

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning

Förslag till beslut

Förvaltningen förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner reviderad policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Policy för verksamhets- och ekonomistyrning godkänns (bilaga 1, KS § 189/2020-12-14)

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Policy för verksamhets- och ekonomistyrning godkänns (bilaga 1, KS § 189/2020-12-14)

Expedieras till:
För kännedom till:

Samtliga nämnder



KF § 9
KS § 190

DNR KS 224/2020 106

Revidering av upphandlingspolicy

Sammanfattning

Under hösten 2020 granskade revisionen i Herrljunga kommun rutiner och arbetssätt kopplat till inköp och lagen om offentlig upphandling (LOU).

Kommunstyrelsen beslutade i samband med denna granskning att:

- 1) Se över kommunövergripande styrdokument kopplat till upphandling.
- 2) Tillse att beställare, chefer och nämnder har adekvat kunskap inom området upphandling och inköp.
- 3) Se över kommunstyrelsens och nämndernas delegationsordningar och utifrån övergripande policy och riktlinje uppdra åt nämnderna att revidera respektive delegeringsordning på ett enhetligt sätt.

Punkt 1 är parallellt framtaget under revisionen och i detta ärende föreslås revidering av upphandlingspolicy för Herrljunga kommun. De gulmarkerade delarna är tillagda ändringsförslag och överstrukna delar föreslås tas bort. Punkt 2 har genomförts. I ekonomiavdelningens årshjul finns inplanerade utbildningar för inköpare/beställare och chefer. Under början av hösten 2020 genomfördes utbildning riktad till inköpare i kommunen och under november månad 2020 utbildades ett antal chefer i LOU. Dessa utbildningar kommer att genomföras årligen och är obligatoriska för alla chefer och inköpare i kommunen. Punkt 3 återstår och kommer att hanteras efter att beslut om reviderad policy för upphandling är fattats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-24
Upphandlingspolicy

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner reviderad upphandlingspolicy.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Upphandlingspolicy godkänns (bilaga 1, KS § 190/2020-12-14).

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.



Fortsättning KF § 9

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Upphandlingspolicy godkänns (bilaga 1, KS § 190/2020-12-14).

Expedieras till: Samtliga nämnder
För kännedom till:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KF § 12
KS § 196

DNR KS 245/2020 211

Ny prissättning av tomter för Horsby, etapp 2

Sammanfattning

Antagandet av detaljplanen för Horsby etapp 2 öppnar upp möjlighet för ett nytt exploateringsområde i Herrljunga och nya tomter tillskapas. Marknadsvärdet på tomtmark har de senaste åren ökat och målsättningen är att varje enskilt exploateringsprojekt ska bära sina egna kostnader. Dock är det inte alltid möjligt på grund av ökade kostnader för bland annat utredningar, hantering av massor och dagvattenlösningar. Den senaste prissättningen för tomter i Herrljunga kommun är på Horsby etapp 1, som prissattes 178 kr/m². En jämförelse av tomtpriiser har också gjorts med närliggande kommuner.

Utredningen visar på stor variation av tomtpriiser och modeller i kommunerna. För att kunna täcka exploateringskostnaderna för Horsby etapp 2 behöver tomtpriiset höjas. Tekniska förvaltningen föreslog därför att höja prissättning av tomter på det nya området, Horsby etapp 2 till 299 kr/m² exklusive anslutningsavgifter. Den ekonomiska bedömningen för att täcka exploateringskostnaderna (kostnadsberäkning) redovisas i bifogad kalkyl (bilaga 1 tjänsteskrivelse till teknisk nämnd).

Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-11-16 och beslutade då att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ny prissättning för Horsby etapp 2 till 299 kr/m² exklusive anslutningsavgifter.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 100/2020-11-16

Tjänsteskrivelse till tekniska nämnden daterad 2020-11-10

Bilaga 1 tjänsteskrivelse till teknisk nämnd – tomtpriis Horsby etapp 2.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås fastställa ny prissättning för Horsby etapp 2 till 299 kr/m² exklusive anslutningsavgifter.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ny prissättning för Horsby etapp 2 fastställs till 299 kr/m² exklusive anslutningsavgifter.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Fortsättning KF § 12

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ny prissättning för Horsby etapp 2 fastställs till 299 kr/m² exklusive anslutningsavgifter.

Expedieras till: Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KF § 28
KS § 30

DNR KS 32/2021 211

Ny prissättning av Industriområde Ölltorp östra

Sammanfattning

Ett antagande av detaljplanen för industriområde Ölltorp östra öppnar upp möjligheten för ett nytt exploateringsområde för industri- och verksamhetsmark i Herrljunga och nya industritomter tillskapas. Marknadsvärdet på tomtmark har de senaste åren ökat och målsättningen är att varje enskilt exploateringsprojekt ska bära sina egna kostnader. Dock är det inte alltid möjligt på grund av ökade kostnader för bland annat utredningar, hantering av massor och dagvattenlösningar. Den senaste prissättningen för industritomter i Herrljunga kommun gjordes under 2017 och gäller så kallad råmark vilket då sattes till 13 kr/m². För att kunna täcka inköp och exploateringskostnaderna för Ölltorp östra behöver markpriset höjas. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog nämnden att höja prissättning av tomter på det nya industriområdet till 41 kr/m² samt markinköp på 20 kr/m² alltså totalt 61 kr/m² exklusive anslutningsavgifter. Förvaltningen har även genomfört en jämförelse av pris på industrimark med närliggande kommuner.

Tekniska nämnden hanterade ärendet 2021-02-04 och beslutade då att föreslå fullmäktige att fastställa ny prissättning för Ölltorp östra till 41 kr/m² för exploateringskostnader samt markinköp på 20 kr/m² alltså totalt 61 kr/m² exklusive anslutningsavgifter.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 17/2021-02-04

Bilaga 1, TN § 17/2021-02-04

Tjänsteskrivelse till tekniska nämnden daterad 2021-01-18

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås fastställa ny prissättning för Ölltorp östra till 41 kr/m² för exploateringskostnader samt markinköp på 20 kr/m² alltså totalt 61 kr/m² exklusive anslutningsavgifter (bilaga 1, TN § 17/2021-02-04)

Gunnar Andersson (M) föreslår att paragrafen direktjusteras.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om Gunnar Anderssons (M) tilläggsförslag antas och finner att så sker.



Fortsättning KF § 28
Fortsättning KS § 30

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ny prissättning för Ölltorp östra fastställs till 41 kr/m² för exploateringskostnader samt markinköp på 20 kr/m², totalt 61 kr/m² exklusive anslutningsavgifter (bilaga 1, TN § 17/2021-02-04).

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ny prissättning för Ölltorp östra fastställs till 41 kr/m² för exploateringskostnader samt markinköp på 20 kr/m², totalt 61 kr/m² exklusive anslutningsavgifter (bilaga 1, TN § 17/2021-02-04).

Expedieras till:
För kännedom till:

Tekniska nämnden

KF § 29
KS § 23

DNR KS 94/2020 101

Beslut om fullmäktigeberedningens förslag till ny politisk organisation för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade att tillsätta en fullmäktigeberedning för att se över möjligheterna och konsekvenserna att slå ihop bygg- och miljönämnden med tekniska nämnden till samhällsbyggnadsnämnden med tillhörande myndighetsnämnd. Fullmäktigeberedning avslutade sitt arbete och överlämnade sitt beslut av förändring av Herrljunga kommuns politiska organisation till kommunfullmäktige. Ärendet återremitterades från fullmäktige till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Kommunstyrelsen behandlade ärende den 2021-02-22 (KS § 23) och föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt fullmäktigeberedningens förslag daterad 2020-09-23.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-02-05
Kommunfullmäktige § 131/2020-10-19
Fullmäktigeberedningen § 8/2020-09-23

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktiga fattar beslut enligt fullmäktigeberedningens förslag 2020-09-23.
- Paragrafen direktjusteras.

Mats Palm (S) bifaller ordförandens förslag till beslut.

Håkan Körberg (L) bifaller ordförandens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bygg- och miljönämnden avskaffas 2021-12-31.
2. Tekniska nämnden avskaffas 2021-12-31.
3. Samhällsbyggnadsnämnden bildas från och med 2022-01-01.
4. Myndighetsnämnden bildas från och med 2022-01-01.
5. Samhällsbyggnadsnämnden övertar de uppgifter som bygg- och miljönämnden samt tekniska nämnden idag ansvarar för med undantag för den tillsyn och annan myndighetsutövning som bygg- och miljönämnden ansvarar för.
6. Myndighetsnämnden övertar den tillsyn och annan myndighetsutövning som bygg- och miljönämnden idag ansvarar för.





Fortsättning KF § 29

Fortsättning KS § 23

7. Samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Bland dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas. Kostnadsökningen jämfört med nuvarande politiska organisation beaktas i ordinarie budgetprocess.
8. Myndighetsnämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Bland dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas.
9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden i vilka nämndernas uppgifter preciseras närmare.
10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun med anledning av den föreslagna förändringen av den politiska organisationen.
11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av Gemensamma reglementsbestämmelser för facknämnderna i Herrljunga kommun med anledning av den föreslagna förändringen av den politiska organisationen.
12. Beslut om ramväxlingar från bygg- och miljönämnden samt tekniska nämnden till samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden fattas vid samma sammanträde som fullmäktige behandlar de nya nämndernas reglementen.
13. Paragrafen direktjusteras.

Ordföranden föreslår följande tillägg:

- Fullmäktigeberedning för organisationsförändringen entledigas från uppdraget.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut med ordförandens tilläggsförslag antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Bygg- och miljönämnden avskaffas 2021-12-31.
2. Tekniska nämnden avskaffas 2021-12-31.
3. Samhällsbyggnadsnämnden bildas från och med 2022-01-01.
4. Myndighetsnämnden bildas från och med 2022-01-01.
5. Samhällsbyggnadsnämnden övertar de uppgifter som bygg- och miljönämnden samt tekniska nämnden idag ansvarar för med undantag för den tillsyn och annan myndighetsutövning som bygg- och miljönämnden ansvarar för.
6. Myndighetsnämnden övertar den tillsyn och annan myndighetsutövning som bygg- och miljönämnden idag ansvarar för.



Fortsättning KF § 29

7. Samhällsbyggnadsnämnden ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Bland dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas. Kostnadsökningen jämfört med nuvarande politiska organisation beaktas i ordinarie budgetprocess.
8. Myndighetsnämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Bland dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas.
9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden i vilka nämndernas uppgifter preciseras närmare.
10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun med anledning av den föreslagna förändringen av den politiska organisationen.
11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av Gemensamma reglementsbestämmelser för facknämnderna i Herrljunga kommun med anledning av den föreslagna förändringen av den politiska organisationen.
12. Beslut om ramväxlingar från bygg- och miljönämnden samt tekniska nämnden till samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden fattas vid samma sammanträde som fullmäktige behandlar de nya nämndernas reglementen.
13. Paragrafen direktjusteras.
14. Fullmäktigeberedning för organisationsförändringen entledigas från uppdraget.

Expedieras till: Bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden
För kännedom till:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KF § 15
KS § 9

DNR KS 15/2021 942

Flytt av tvättverksamhet från tekniska nämnden till socialnämnden

Sammanfattning

Tvättverksamheten i Herrljunga kommun har bestått av två delar; 1) den interna tvättverksamheten som organisatoriskt finns under tekniska nämnden samt 2) tvätt av arbetskläder inom socialförvaltningen som genomförts via en extern leverantör. Avtalet med extern tvättleverantör har sagts upp och i och med detta föreslås att tvättverksamheterna slås ihop och samlas under en och samma nämnd. I detta förslag flyttas den nuvarande interna tvättverksamheten från tekniska nämnden till socialnämndens verksamhetsområde Arbetsmarknadsenheten. Argumenten till förslaget är:

- När avtalet med extern leverantör nu är avslutat kan tvättjänster av arbetskläder samordnas med övriga tvättjänster, vilket skapar samordningsvinster och högre effektivitet.
- Uppdragen som tvättverksamheten utför är till största del riktade till Socialförvaltningens verksamheter.
- Det skapas goda förutsättningar och möjligheter för personer som behöver arbetsträning via Arbetsmarknadsenheten att få praktik i den internatvättverksamheten.
- Tvättverksamheten kan sysselsätta fler personer inom arbetsmarknadsåtgärden extratjänster.
- Med en effektivare tvättorganisation finns goda möjligheter att hålla tilldelade budgetramar för tvättverksamhet. Genom åren har verksamheten haft negativa avvikelser.
- Miljöaspekterna är en faktor till varför tvätt av arbetskläder inte borde ske av extern part. Transporter av arbetskläder till och från externt tvätterier kan utslutas/tas bort.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-05

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att flytta tvättverksamhetens organisatoriska tillhörighet från Tekniska nämnden till Socialnämnden.

Lennart Ottosson (KV) bifaller förvaltningens förslag.

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Fortsättning KF § 15
Fortsättning KS § 9

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Tvättverksamhetens organisatoriska tillhörighet flyttas från tekniska nämnden till socialnämnden.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Tvättverksamhetens organisatoriska tillhörighet flyttas från tekniska nämnden till socialnämnden.

Expedieras till: Tekniska nämnden, Socialnämnden