



Konstgräsplan nr 2 Herrljunga kommun

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges beslut avseende konstgräsplan omfattade byggandet av två konstgräsplaner i Herrljunga kommun, en i Annelund och en i Herrljunga Centralort. Planen i Annelund är invigd och används och sköts i enlighet med beslut och skötselavtal.

I uppdraget ingick även att utvärdera genomförandet av anläggandet av konstgräsplan 1, innan beslut fattas om genomförande av konstgräsplan 2.

Fortfarande kvarstår frågan om vilken/vilka förening/ar, som ska vara värddar och ansvariga för en konstgräsplan i Centralorten. Frågan kvarstår om var en konstgräsplan ska anläggas, vilka mått som ska vara givna, fullskalemått eller träningsplan.

Beroende på platsval sker olika konsekvenser av placering av konstgräsplan. Dessa konsekvenser måste redovisas utifrån olika placeringsalternativ.

Vidare ska investeringen i sig inrymmas i kommunens investeringsplan för året 2018 eller perioden 2018-2020, beroende på beslut oh takten i genomförandet.

Kommunchefen har medverkat vid förberedelserna och genomförandet. Kommunchefen har genomfört bifogad interna utvärdering, om förutsättningar för genomförande av konstgräsplan nr 2.

Kommunens interna utvärdering är gjord i samband med och efter genomförandet och resultatet redovisas i form av krav-kriterier för kommande anläggande av konstgräsplan i Herrljunga Centralort, enligt bilaga.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Niels Bredberg

Kommunchef

Bilaga: Utvärderingsresultat – Kriterier



Bilaga: Utvärderingsresultat – Kriterier

Kriterier för genomförande av konstgräsplan 2 i Herrljunga Centralort. Kriterierna ska/bör vara uppfyllda före igångsättningsbeslut.

1. Den medverkande föreningen/de medverkande föreningarna har i god tid säkerställt förhandsbesked om bidrag från relevanta förbund/institutioner. Annelunds IF hade i god tid säkerställt att bidragsgivande förbund/institutioner beslutat om medfinansiering.
2. Klubben/Klubbarna ska ha en stark ideell verksamhet och organisation med frivilliga medlemsinsatser. Medlemmarnas arbetsinsatser är en förutsättning för att kunna genomföra anläggandet av konstgräsplan i centralorten.

Medlemsinsatserna är nödvändiga för projektets genomförande, såväl i förberedelsearbetet som i genomförandearbetet och i det långsiktiga efterarbetet.

3. Föreningens/Föreningarnas organisation för drift och skötsel säkerställs. Konstgräsplanen kräver underhåll och skötsel i samma omfattning som en vanlig gräsplan. Sopning och städning med yt-städare, harvning och plogning mm. ska ske frekvent och kontinuerligt.
4. Utbildning av de personer i föreningen/föreningarna, vilka ska sköta konstgräsplanen är obligatorisk.
5. Avseende ideella insatser ska bland annat montage av mål och avbytarbås sker ideellt.
6. Anskaffning av traktor för plogning samt förvaringsutrymmet ska ske genom ideella krafter.

Niels Bredberg
Kommunchef