



Plats och tid

Herrljunga kommun, Nossan, kl. 13.05-16.15
Ajournering kl. 14.40-14.50 och kl.15.48-15.59.

Beslutande

Ronny Norrman (S), ordförande
Carin Martinsson (M), vice ordförande
Johnny Carlsson (C)
Kurt Hallberg (S) t.j.g. ers. för Tomas Svantesson (C)
Anneli Eriksson (S)
Mikael Norén (L)
John Berg (M)
Jacob Brendelius (SD)

Erik Hjertén (KD)
Richard Hällfärdsson (SD)
Krister Karlsson (V)

Ej tjänstgörande ersättare
Maj Henningsson (KD)

Övriga deltagare

Annica Steneld, bildningschef
Caroline Johansson, utvecklingsledare
Fam Sundquist, nämndsamordnare
Markus Ögren, controller §§ 110-111
Birgitta Fredriksson, handläggare §§ 104-109
Caroline Fridén, projektledare, del av §111
Emil Hjalmarsson, samhällsbyggnadschef, del av § 111
Tobias Odsvik, fastighetschef, del av §111

Gunnar Andersson (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, del av § 111
Mats Palm (S), kommunstyrelsens ordförande, del av § 111
Emma- Blomdahl-Wahlberg (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, del av § 111

Utses att justera

Carin Martinsson (M)

Justeringens plats och tid

Digital justering, direktjustering

Underskrifter

Sekreterare

Fam Sundquist

Paragrafer 111

Ordförande

Ronny Norrman (S)

Justerande

Carin Martinsson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-11-06

Datum för anslags uppsättande

2023-11-07

Datum för anslags nedtagande

2023-11-29

Förvaringsplats för protokoll

Bildningsförvaltningen, kommunhuset, Herrljunga

Underskrift



Innehållsförteckning

§ 111 Äskande om investeringsmedel för ombyggnation av Altorpskolan3



BN § 111

DNR UN 2023/147

Äskande om investeringsmedel för ombyggnation av Altorpskolan

Kommunfullmäktige har enligt beslut, KF 86§ 2022-06-22, beviljat investering om 32 mkr kronor för renovering av Altorpskolan. Projektet bedömdes då att kosta 32 mkr i enlighet med beslutade investeringsmedel. På grund av rådande omständigheter så har projektet ej startats i enlighet med beskriven plan som presenterades i DNR UN 222/2021 604.

Bildningsförvaltning önskar att äska 11 mkr till renoveringsprojektet för Altorpskolan. Bakgrunden för detta äskande beskrivs mer utförligt i följande rapport: Altorpskolan rapport BN 2023-11-06.

Bildningsförvaltningen ser att konsekvensen av att ej få ytterligare tilldelning av investeringsmedel till projektet skulle leda att renoveringen ej kommer att kunna genomföras. Bildningsförvaltningen ser att ytterligare framskjutning av projektet skulle leda till mer omfattande behov av underhåll och renovering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-10-27

Projektdirektiv Projekt Altorp daterad 2021-12-13

Avskrivningsunderlag för Altorpskolan 2023–2024 med framtida estimering av kostnadsökning efter investering daterad 2023-10-20

Altorpskolan rapport BN 2023-11-06 daterad 2023-10-27

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås bevilja äskande om investeringsmedel på 11 mkr för ombyggnation av Altorpskolan.
- Beslutsparagrafen justeras omedelbart.

Ajournering!

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås bevilja äskande om investeringsmedel på 11 mkr för ombyggnation av Altorpskolan.
2. Beslutsparagrafen justeras omedelbart.



Fortsättning BN § 111

Protokollsanteckning

Följande personer är endast med på föredragning av ärendet och inte under beslutsgång:

- Mats Palm (S), kommunstyrelsens ordförande
- Gunnar Andersson (M); kommunstyrelsens 2:e ordförande
- Emma Blomdahl-Wahlberg (C), kommunstyrelsens 1:e ordförande
- Caroline Fridén, projektledare
- Emil Hjalmarsson, samhällsbyggnadschef
- Tobias Odsvik, fastighetschef

Expedieras till: Kommunfullmäktige



Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan.

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS.

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

** Värderna markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften.*